

1. לאחר נספח ח', יתווסף נספח ט':**נספח ט' - פיצויים מוסכמים ותשלום חלקי**

1. בגין עיכובים בהשלמת העבודות במיכל לפי לוחות הזמנים, ישלם הקבלן לחברה פיצויים מוסכמים מראש, ללא צורך בהוכחת נזקים, החל מהיום ה-11 של העיכוב, בשיעור השווה ל-0.2% של מחיר העבודות בגין כל מיכל, עבור כל יום ועד תקרת מקסימום של 10% של מחיר העבודות בגין המיכל כאמור.

2. בגין כל הפרה של הוראת או תקנת בטיחות, הקבלן ישלם לחברה פיצויים מוסכמים מראש, ללא צורך בהוכחת נזק, בסך השווה ל-1,500 ש"ח בגין כל הפרה כאמור, לרבות אך לא רק, עישון באתר, שימוש במכשיר סלולארי באתר, הפרת תנאי היתר העבודה, שימוש באש ללא היתר, עבודה לגובה ללא היתרים מתאימים או ללא מתן הנחיות ברורות לעובדים, מתן אישור לעובדים לעבוד בטרם עברו הדרכת בטיחות, הימצאות רכבים ממונעים בדלק בקרבה למכלים, עבודה במנופים (MANITOU/JCB) ללא היתר עבודה לשימוש והפעלה של מכונות כבדות, שינוי מצב מערכת ההפעלה ללא אישור, חפירות ללא אישור מכל הצדדים הרלוונטיים שאין תשתית בדרך, עבודה ללא קסדות, כניסה של אנשים בלתי מורשים לאתר. מובהר בזאת כי רשימה זו אינה רשימה ממצה והחברה רשאית לדרוש פיצוי מוסכם בגין הפרות בטיחות נוספות.

3. במידה שהקבלן אינו עומד במבחני הקבלה כמפורט בסעיף 47 של ההסכם ובאמור במפרט הטכני בתוך המועדים המפורטים בסעיף 25.2 להסכם בתוספת 60 ימים נוספים (ותוך תשלום הפיצוי המוסכם כמפורט בסעיף 12.5 להסכם וסעיף 2 לנספח זה לעיל), הקבלן יהיה זכאי לתשלום חלקי בלבד של 70% של אבן הדרך, כדלקמן:

3.1 סעיף 4.2.5 למפרט הטכני (היקף הנפט/שאריות הבוצה שנשאר במיכל עולה על 5% מהיקף המקורי שנמדד):

- אם ההיקף הכולל שנשאר במיכל עולה על 5% אך פחות מ-10%: קנס של 5%.
- אם ההיקף הכולל שנשאר במיכל עולה על 10% אך פחות מ-15%: קנס של 10%.
- אם ההיקף הכולל שנשאר במיכל עולה על 15% אך פחות מ-20%: קנס

של 15%.

- גבוה מ-20% - קנס של 30%.

3.2 סעיף 4.3.9 למפרט הטכני (הנפט שנמצא מכיל יותר מ-5% של משקעים ומים בתחתית לפי מבחן ASTM D 4007):

- אם הנפט שנמצא מכיל יותר מ-5% של משקעים ומים בתחתית, אך פחות מ-6% של משקעים ומים בתחתית – קנס של 10%.

- אם הנפט שנמצא מכיל יותר מ-6% של משקעים ומים בתחתית – קנס של 30%.

לשם הדוגמא, במידה והנפט שנמצא מכיל יותר מ-6% של משקעים ומים בתחתית (נכשל במבחן כמפורט בסעיף (1) 20.2, תהיה זכאות של 90% מ-70% של תשלום אבן הדרך, דהיינו 63% ממחיר העבודות בגין המיכל כאמור בגין שיטת מערכת סגורה ("no man entry") בעת שלב הניקיון. דוגמא נוספת, במידה וההיקף הכולל שנשאר במיכל עולה על 20% מההיקף המקורי שנמדד, הקבלן יהיה זכאי לסך של 70% מ-70% משתלום אבן הדרך, דהיינו – 49% ממחיר העבודות בגין המיכל כאמור בגין שיטת מערכת סגורה (no man entry) בעת שלב הניקיון.

---

חתימת החברה

---

חתימת הקבלן